

Bericht Nr. 12 der Steuerungsgruppe

Steuerungsgruppe – Verfahren zur Umsetzung des Teilfachplanes für die Leistungsbereiche „Kinder-, Jugend- und Familienarbeit“ und „Andere Aufgaben/Jugendgerichtshilfe

1. Planungskonferenzen

Die Planungskonferenzen werden gemäß der Terminplanung realisiert. Diese Terminplanung befindet sich im Fachkräfteportal des JugendInfoService unter:

<http://www.fachkraefteportal.info/fachkraefteportal/juhipla/Teilfachplan-KiJuFaFoe/pk.html>

Bisher fand im Oktober die Planungskonferenz im Handlungsfeld Außerschulische Jugendbildung und im November fanden die Folgeplanungskonferenzen der Stadträume 6 Klotzsche, 7 Loschwitz und 10 Leuben statt.

Die Planungskonferenzen werden/wurden von den zuständigen Moderatorenteams der Projektschmiede gGmbH und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung des Jugendamtes vorbereitet.

2. Umsetzung Implementierung Konzept Stadtraumetats

Vertreter/-innen des UA-Planung haben gemeinsam mit Mitarbeiterinnen der Verwaltung des Jugendamtes eine Modifizierung der Konzeption vorgenommen. Wie in der sozialräumlichen Bedarfsanalyse empfohlen sind in den Stadträumen 5 Pieschen, 9 Blasewitz und 10 Leuben Stadtraumetats zu etablieren.

Der Jugendhilfeausschuss hat das Konzept zur Umsetzung am 5. November 2015 beschlossen. Es ist im Fachkräfteportal des JugendInfoService eingestellt unter:

<http://www.fachkraefteportal.info/fachkraefteportal/juhipla/Teilfachplan-KiJuFaFoe/steuerungsgruppe.html>

3. Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

Nach der Durchführung des Fachtages Beteiligungskultur am 25. März 2015 in Dresden und der Zusammenfassung und Veröffentlichung der Arbeitsergebnisse hat die den Fachtag begleitende Arbeitsgruppe aus Vertreterinnen und Vertretern der Verwaltung und verschiedener Träger der freien Jugendhilfe sich weiter mit dem Thema befasst. Es wurde ein Ideenpapier entwickelt, das zur Verankerung von Adressatinnen- und Adressatenbeteiligung im künftigen Konzept zur Planungsfortschreibung beitragen soll. Dieses wurde im Unterausschuss Planung am 23. November 2015 vorgestellt.

Ziel ist es ein Beteiligungsverfahren durchzuführen.

4. Projektzeitplan

Der Projektzeitplan wurde angepasst und aktualisiert im Fachkräfteportal des JugendInfoService eingestellt.

5. Auswertung Wirkungsradiusanalyse

Nach Ausscheiden eines Mitgliedes aus der Steuerungsgruppe, die für die Auswertung der Interviews (Modul 3) verantwortlich zeichnete, wird weiterhin sichergestellt, dass eine neutrale, unabhängige Person, die Auswertung vornimmt.

Die entsprechenden Träger/Angebote wurden darüber informiert und um Zustimmung gebeten.